

Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год

муниципальная инновационная площадка (МИП)

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве»

(наименование инновационного проекта)

МОУ «ГЦРО»

(организация - координатор)

Месяц	Мероприятие (форма и тема)	Место проведения	Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)	Примечание (корректировки в плане)	Выполнено/не выполнено (указать причины)
Сентябрь	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта (локальный приказ).	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		Выполнено
Сентябрь	Планирование и координация деятельности рабочей группы. Составление краткого описания проекта и перспективного плана работы по проекту.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		Выполнено
Сентябрь	Создание страницы инновационной площадки «Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве» в разделе «Инновационные проекты» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ». Наполнение раздела документами: Приказ о присвоении статуса МИП, локальные приказы, планы работы.	Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru/innovatsionnie_proekti/tsifrovoy_shchit_bezopasno.html	Зыонг Ю.М., Березенкова Ю.Б.		Выполнено

Сентябрь	Планирование и координация деятельности рабочей группы по созданию мультимедийного учебно-методического материала (роликов). Составление перспективного плана работы по проекту.	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Некрасова 64/56	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Сентябрь	Создание страницы инновационной площадки «Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве» в разделе «Инновационные проекты» на официальном сайте МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». Наполнение раздела документами: Приказ о присвоении статуса МИП, локальные приказы, планы работы.	Официальный сайт МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» http://multstrana.ru/node/1588	Беляева О.Б., Черногорова О.В.		
Ежемесячно	Еженедельные собрания участников рабочей группы для планирования и анализа деятельности по проекту. Предоставление плана работы на следующий месяц куратору от МОУ «ГЦРО»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		
Ежемесячно	Актуализация информации о деятельности площадки «Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве» в разделах: «Инновационные проекты» и «Новости» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ».	Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru/index.html	Зыонг Ю.М., Березенкова Ю.Б.		
Ежеквартально	Собрания участников рабочих групп МОУ ДО «ГЦТТ» и ЦАТ «Перспектива» для планирования	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кулигина О.В., Сурикова А.Н.		

	и анализа деятельности по проекту. Предоставление ежеквартального плана работы куратору от МОУ «ГЦРО»				
Октябрь	Подбор и анализ цифровой общедоступной платформы для разработки и создания онлайн-курса «Цифровой ЩИТ».	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Октябрь	Разработка концепции образовательной компьютерной игры по кибербезопасности для обучающихся (10-18 лет).	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		
Октябрь	Определение целей и задач дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (ДООП) по кибербезопасности. Изучение и анализ нормативных документов и информационных источников для разработки ДООП.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Октябрь	Разработка идеи, сценариев и персонажей для мультимедийного учебно-методического материала (роликов).	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Некрасова 64/56	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Ноябрь	Проведение мероприятий в рамках Российской недели кибербезопасности с 17 по 23 ноября 2025 года.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		
Ноябрь	Проведение мероприятий в рамках Международного дня защиты информации - Дня кибербезопасности 30 ноября 2025 года.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		

Ноябрь	Разработка структуры и контента онлайн-курса «Цифровой ЩИТ».	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Ноябрь	Съемка и монтаж ролика «Создание безопасного контента»	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Ноябрь - декабрь	Проектирование и начало программирования интерактивных элементов образовательной компьютерной игры.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Декабрь	Создание вспомогательных материалов: памяток, презентаций, практических заданий.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Сурикова А.Н., Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Декабрь	Съемка и монтаж ролика «Общение в сети интернет»	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Декабрь	Сдача промежуточного отчета по МИП. Размещение информации на сайте учреждений.	Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru/index.html Официальный сайт МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» http://multstrana.ru/node/1588	Зыонг Ю.М., Березенкова Ю.Б. Черногорова О.В., Кулигина О.В., Беляева О.Б.		
Декабрь 2025 – февраль 2026	Продолжение разработки и апробации материалов и курсов	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Сурикова А.Н., Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Декабрь 2025 – февраль 2026	Создание вспомогательных обучающих материалов (разработка памяток, практических заданий,	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		

	презентационных и мультимедийных материалов).				
Январь	Съемка и монтаж ролика «Общение в сети интернет»	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Январь - февраль	Разработка ДООП по кибербезопасности: определение учебно-тематического плана и содержания программы.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Февраль	Доработка и апробация онлайн-курса и образовательной игры	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Февраль	Съемка и монтаж ролика «Случаи мошенничества в сети интернет»	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Февраль - март	Проведение обучающих семинаров и лекций для обучающихся и для педагогов на базе МОУ ДО «ГЦТТ»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Март - май	Аналитический этап: анализ работы и сбор обратной связи	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Март	Рецензирование и экспертиза продуктов проекта специалистами учреждений высшего образования.	-	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В.		
Март	Съемка и монтаж ролика «Распознавание фейков в сети интернет».	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Апрель - май	Корректировка инновационных продуктов в соответствии с полученной рецензией. Внесение корректировок и	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н.		

	доработок в учебные материалы и курсы.				
Апрель - май	Обобщение и анализ результатов деятельности.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В.		
Апрель	Съемка и монтаж ролика «Распознавание фейков в сети интернет».	МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Свободы, 89	Кулигина О.В., Высоцкая Е.А., Седунова А.С., Черногорова О.В.		
Апрель	Подготовка отчетности и презентация результатов. Планирование дальнейших шагов внедрения и распространения опыта работы по инновационной площадке «Цифровой ЩИТ»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н. Кулигина О.В., Черногорова О.В.		
Май	Подготовка итогового отчета о результатах работы инновационной площадки.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б.		